



Mesto Nováky

Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Mestu Nováky bolo **doručené** z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia, **odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku** č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/243 dňa 20. 02. 2019.

Kód ITMS: 310011L301

Celková suma projektu: 123 360€

Dotácia: 117 192€

Vlastné zdroje (5 %): 6168€

Realizácia projektu: začiatok 8/2018
koniec 4/2019

Predmet dotácie- rozpočet:

1. 100 ks kompostérov 800 l, JC: 128,424€ s DPH
2. 900 ks kompostér nad 1000 l, JC: 116,16€ s DPH
3. Externý manažment projektu: 3360€ /280 h á 12€/

V zmysle správy z Finančnej kontroly verejného obstarávania na podlimitnú zákazku cez EKS na dodávku tovaru boli zo dňa 5.12.2018 **zistené nedostatky (verejný obstarávateľ porušil § 10 ods. zákona 343/2015 – princíp transparentnosti)** mali/mohli mať vplyv na postup/výsledok VO. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné opakovane vyhlásiť verejné obstarávanie. V zmysle listu zo SAŽP zo dňa 14.12.2018 nemohli byť výdavky súvisiace s kontrolovaním VO pripustené do financovania v plnom rozsahu. Dňa 10.12.2018 mesto Nováky odstúpilo od kúpnej zmluvy. (Pozn. uvedená súťaž bola opakovaná 3krát, predtým boli doručené výzvy na opakovanie súťaže 4.7.2018 a 20.7.2018).

SAŽP udelila mestu Nováky dodatočnú lehotu na začatie realizácie hlavných aktivít projektu, ktorá uplynula dňa 10.1.2019. V krátkom časovom období bolo potrebné zrealizovať súťaž na podlimitnú zákazku cez EKS, kontrolu verejného obstarávania a uzatvoriť zmluvu s víťazom súťaže na dodanie tovaru. Spustenie súťaže cez EKS malo začať podľa novo aktualizovanej príručky. Vzhľadom k uvedenému realizácia hlavných aktivít projektu k 10.1.2019 nezačala. Na základe uvedeného bolo zo SAŽP doručené odstúpenie od zmluvy zo dňa 20.2.2019.

Záver:

310011L301- vzhľadom k tomu, že uvedený projekt sa nezrealizoval, kompostéry nie sú k dispozícii.