

Faktúra č.: 490800680000122011
 Variabilný symbol: 5800832554

Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ:
EUROVIA, a.s.

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO: 316 515 18

DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

 Bankové spojenie: CREDIT AGRICOL
 CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A.,
 pobočka zahraničnej banky
 Číslo účtu: 102053007/8020

OR OS Košice I., Odd. Sa VI. č. 248/V

Objednávateľ:
Mesto Nováky

Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

IČO: 00 318 361

DIČ: 2021211775

 Bankové spojenie: VÚB a.s.
 Číslo účtu: 2731816758/0200

Dátum dodania: 30.4.2011

Dátum vystavenia: 12.5.2011

Dátum splatnosti: 12.9.2011

„Fakturuje Vám na základe Zmluvy o dielo č. 04/2010-14-02 zo dňa 23.9.2010 v rámci stavby **Úprava námestia s prvkami verejnej zelene, rekonštrukcia VO, chodníkov a autobusovej zastávky v Novákoch** (kód projektu: 22140120309, Regionálny operačný program) stavebné práce vykonané na objektoch SO 01-2 Rekonštrukcia spevnených plôch autobusových nástupišť, SO 01-3 Rekonštrukcia asfaltovej plochy pri autobusovom nástupišti, SO 02-2 Súbor prvkov drobnej architektúry pri autobusovom nástupišti, SO 03-3 Súbor prvkov verejnej zelene na autobusovom nástupišti-rek.existujúcich, SO 05 Rekonštrukcia autobusových zastávok, SO 07-3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia centrálna zóna, **skupina výdavkov 717002** podľa priloženého súpisu prác za obdobie 01/2011-04/2011.“

Sme platcami DPH.

Označenie dodávky	%DPH	množstvo	cena EUR bez DPH
SO 01-2 Rekonštrukcia spevnených plôch autobusových nástupišť	20	1	11 980,53 EUR
SO 01-3 Rekonštrukcia asfaltovej plochy pri autobusovom nástupišti	20	1	33 549,94 EUR
SO 02-2 Súbor prvkov drobnej architektúry pri autobusovom nástupišti	20	1	14 291,19 EUR
SO 03-3 Súbor prvkov verejnej zelene na autobusovom nástupišti-rek.existujúcich	20	1	2 630,22 EUR
SO 05 Rekonštrukcia autobusových zastávok	20	1	29 246,87 EUR
SO 07-3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia centrálna zóna	20	1	66 694,19 EUR
Cena spolu bez DPH:			158 392,94 €
DPH (20 %):			31 678,59 €
Cena s DPH:			190 071,53 €

Pečiatka a podpis:


