Material na rokovanie
Mestského zastupitel’stva v Novakoch

Nazov materialu Oprévnenie primatora na uzatvorenie Dodatku ¢. 3 k Zmluve
o dielo so spolo¢nostou VERONY OaS, s.r.0.
Podpis:

Predklada Anton Horny

) , Podpis:
Spracovatel Mgr. Klaudia Bobokova
Datum rokovania 18.03.2024
Dévod predloZenia Uzatvorenie dodatku &. 3 k Zmluve o dielo

Navrh na uznesenie:

Mestské zastupitel'stvo v Novakoch

berie na vedomie

- potrebu uzatvorenia dodatku k Zmluve odielo v stvislosti so zamenou povodne
navrhovaného tovaru.

- odovzdanie staveniska v ramci projektu ,,ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy Zakladne;j
Skoly Novaky na ul. J.C. Hronského” dna 26. 03. 2024

schvaluje:
- opravnenie primatora mesta ako Statutarneho zastupcu mesta uzatvorit’ Dodatok ¢. 3 k Zmluve

0 dielo zo dia 26. 05. 2022 so zhotovitel'om stavby pod nidzvom ,,ZniZenie energetickej
naro¢nosti budovy zékladnej Skoly Novaky na ul. J. C. Hronského* so spolo¢nostou VERONY
OasS s.r.o., (Priemyselna 936/3, 963 01 Krupina) bez navysenia ceny stavebnych prac.

Dovodova sprava:

Dodatkom ¢. 3 sa zamietia pdvodne navrhovany tovar, ktory medzi€asom uZ nie je na trhu
k dispozicii, za ekvivalent srovnakymi, respektive lepsimi vlastnostami, ktory na trhu
dostupny je. Zmeny sa tykaji vonkajSej omietky stien, fotovoltaického panela,
a pravdepodobne aj zameny farby vonkajsich parapetov a ostatnych kovovych prvkov, tak aby
nedoSlo k naruSeniu a nedodrZaniu harmonogramu préc.



